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Commissioning Management 
für einen effizienten Betrieb 
Aufgrund steigender organisatorischer und technischer Komplexität von Gebäuden 
kommt der Inbetriebnahme (Commissioning) zunehmend eine Schlüsselfunktion 
zwischen Bau und Betrieb zu.

Ein frühzeitig im Rahmen des Commissioning Managements definierter Prozess 
leistet den entscheidenden Beitrag zu effizienten betrieblichen Abläufen sowie zur 
Funktionsoptimierung technischer Anlagen und schließt die Schnittstelle zwischen 
Bau und Betrieb.



Anforderungen und Ziele

Nachhaltige Gebäudelabel wie LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design) und DGNB 
(Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen) fordern 
ein strukturiertes und umfangreiches Commissioning 
Management. Beim Commissioning Management 
handelt es sich um einen systematischen Prozess, der 
garantiert, dass die Leistungsfähigkeit der Immo-
bilie, die Effizienz der betrieblichen Abläufe und die 
Funktionsfähigkeit der technischen Anlagen gemäß 
den Anforderungen und entsprechend den Nutzer–
bedürfnissen gegeben sind.

Das Commissioning Management wird bereits in der 
Planung vorbereitet und umfasst die Betriebsorgani-
sation, die Sicherstellung der Dokumentation sowie 
den Nachweis der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
der technischen Anlagen.

Nach der Inbetriebnahme stellt das Re-Commissioning 
durch eine Begleitung im Betrieb auch die Betriebs-
optimierung während des ersten Jahres sicher. Damit 
werden der Ressourcenverbrauch und die Betriebs-
kosten der Immobilie kontinuierlich verbessert.

Konzept und Umsetzung

In der Planungsphase werden die Zielsetzungen 
bezüglich Qualität, Effizienz und Funktionalität einer 
Immobilie definiert. Sämtliche organisatorischen, 
sicherheitsrelevanten, betrieblichen, technischen und 
energetischen Aspekte der Inbetriebnahme werden in 
einem Commissioning-Konzept dokumentiert.

Während der Ausführung ist die Sicherstellung der 
Commissioning Vorgaben und die Steuerung der Inbe-
triebnahmephase ein wesentlicher Bestandteil der Qua-
litäts- und Terminsicherung. Technische Leistungsfest-
stellung, Inbetriebsetzung, Probebetrieb und Integrierte 
Tests sind Meilensteine eines geordneten Prozesses.

Teil der Abnahme eines Bauwerks sind Integrierte 
Tests bei den technischen und baulichen Anlagen, 
die die gewerkeübergreifende Funktionsfähigkeit 
nachweisen. Dazu werden auch die sicherheitsrele-
vanten und organisatorischen Aspekte geprüft und die 
bewirtschaftungsgerechte Dokumentation aufgebaut.

Im Rahmen des Re-Commissioning während des 
ersten Betriebsjahres werden Verbrauchswerte 
kontrolliert und der Optimierungsbedarf aufgezeigt.
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Commissioning Management als umfassende 
Qualitäts- und Terminsicherung 



Commissioning Konzepte
Für Ihre Gebäude erstellen wir Commissioning-
Konzepte und steuern Ihren Inbetriebnahme-Prozess. 
Eine ganzheitliche Inbetriebnahme bedeutet neben 
einer frühen Einbindung in das Projektteam auch die 
Begleitung der einzelnen Gewerke, eine lückenlose 
Dokumentation bis zum erfolgreichen Abschluss der 
Integrierten Tests. Die Konzepte umfassen außerdem 
Vorgaben für die Leistungsnachweise und den folgen-
den Betrieb.

Integrierte Tests
Die Integrierten Tests weisen die korrekte Funktion 
der verschiedenen vernetzten gebäudetechnischen 
Anlagen nach und stellen die Erfüllung der sicher-
heitsrelevanten Anforderungen sicher. Realitätsnahe 
Szenarien wie z. B. Brandfall, Netzausfall oder Ausfall 
der Kälteanlage werden durchgespielt. Für die Integ-
rierten Tests erstellen wir detaillierte Drehbücher mit 
genauem zeitlichen Ablauf und leiten deren Durch
führung.

Das Angebot von Intep 

Intep unterstützt private und öffentliche Bauherren sowie Nutzer-Organisationen beim Commissioning Manage-
ment für leistungsfähige und energieeffiziente Gebäude.

Betriebsführung
Die Betriebsführung ist die Schnittstelle zwischen 
Planer und ausführenden Firmen, Betreiber und Nut-
zer. Dabei durchleuchten wir alle organisatorischen 
Aspekte und erstellen die notwendigen Leistungs
bilder. Zudem evaluieren wir für Sie auch die externen 
Facility Management Dienstleister und definieren 
die betrieblichen Belange Ihres Ressourcenmanage-
ments.

Re-Commissioning
Das Re-Commissioning umfasst die Kontrolle der 
gebäudetechnischen Anlagen und das Aufzeigen von 
Optimierungsbedarf. Danach initiiert und steuert das 
Re-Commissioning die Betriebsoptimierung im ersten 
Betriebsjahr. Im Fokus stehen dabei das Ressourcen- 
und Energiecontrolling sowie die effizienten betrieb
lichen Prozesse.

Leistungen und Vorgehen im Commis-
sioning Management in Abstimmung 
mit den Ausführungs- und Betriebs-
phasen einer Immobilie.
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